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Teatinos N°280, piso 8 e
Santiago

Ref.: Antecedentes requeridos en reunion sostenida 26 de octubre de 2018 con motivo de la operacion del
sistema CEMS de Planta de Pellets.

Estimado sefior Verdugo:

Conforme a lo acordado en reunion sostenida con profesionales de esa Superintendencia, sefiora Claudia
Quiroga et Al, envio a usted Plan de trabajo para normalizacion y conexién en linea de sistemas de monitoreo
continuo de emisiones CEMS, en Planta de Pellets, Huasco.

Sin ofro particular, y quedando atentos para aclarar cualquier duda respecto de la informacion entregada o
complementar con mayores antecedentes.

Les saluda atentamente a usted,

Representante Legal
CAP Mineria

Se adjunta: lo indicado.

Pedro Pablo Munoz N G745 l\?;ﬁ:i‘:}‘ :3?32
La Serena - Chile Vallenar - C
(56) 51 2668 000 ) (56) 51 2665 400



cAe

MINERIA

PLAN DE TRABAJO PARA NORMALIZACION Y CONEXION EN LINEA CON SISTEMAS
DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS) PARA LA PLANTA DE PELLETS
DE CAP MINERIA EN HUASCO

Planta de Pellets, CAP Mineria

Rev. 1.0
09 de Noviembre 2018



Conexién en linea con SMA - Sistemas CEMS Planta de Pellets

iNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO....cceenviven. S TSR ARA i eomnsmseene Brensmsysspass assnebdnaseabbesntnensmnesanaanmmnssa e mnnnn ey ainapssnsensr
2. ESTADO ACTUAL DE SISTEMAS CEMS......coosmeereernssesermsssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssss T T e

2.1. CHIMENEAZAGPRECIPIT ADORY :suvsrormessovemssusvimrsaratssssssms oz s s i i s i s i s s v

3. PROPUESTA DE CONEXION EN LINEA A LOS SISTEMAS CEMS ..coococvsvrresrssers SS———
4. PLAN DE TRABAJO = CARTA GANTT ..oovemerrerrrnemsssrssennnens

Péagina 2de 5



Conexion en linea con SMA — Sistemas CEMS Planta de Pellets

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el plan de trabajo planificado para contar con la totalidad
de unidades CEMS validadas y operativas. Ademas de asegurar la conexiéon en linea con dichos sistemas
instalados en Planta de Pellets, con la Superintendencia de Medic Ambiente

2. ESTADO ACTUAL DE SISTEMAS CEMS

El sistema CEMS de Planta contempla el monitoreo de emisiones de las Chimeneas 2A y 2B. Los estatus actuales
de dichos sistemas son:

2.1. CHIMENEA 2A (PRECIPITADOR)

Durante el proceso de validacion hubo distintos problemas, los que dieron por consecuencia no poder validar
el Analizador de Gases de la Unidad. Dentro de ellos se encuentran:

e Discontinuidad en el proceso de validacién por detenciones no programadas del proceso
* Falla en instrumentos y equipos del sistema como;

o Sensor de presién diferencial
= Accion: Se realiza cambio del sensor por uno nuevo, misma marca y modelo

o Analizador de Gases
= Accidn: Se realizard cambio del analizador de marca Sick modelo Sidor a uno marca
ABB modelo A02020

e Discontinuidad en el proceso de validacion por detencion programada de Planta, entre el 14 de Mayo
y 14 de Junio 2018.

Se decide cambio del Analizador de Gases debido a fallas que se comenzaron a presentar en el momento de
la validacion. Este equipo se encuentra comprado y en proceso de envio por el proveedor, considerando
fecha estimada de su llegada la segunda semana de Noviembre.

2.2. CHIMENEA 2B (SCRUBBER)

Se entrega el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validacion (IREV)®, con fecha de entrega por la
entidad ETFA el dia 31 de Agosto 2018, mientras que la recepcién por parte de la Superintendencia de Medio
Ambiente data el dia 7 de Septiembre 2018.

Los ensayos de validacion fueron realizados en dos periodos, debido a coordinacion con la entidad ETFA por
las detenciones de Planta. Estos periodos fueron:

= De 15 de Marzo al 10 de Abril 2018
= De 07 de Agosto al 29 de Agosto 2018
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Conexion en linea con SMA — Sistemas CEMS Planta de Pellets

3. PROPUESTA DE CONEXION EN LINEA A LOS SISTEMAS CEMS

Con el fin de cumplir con los protocolos de seguridad informaticos de Planta, la propuesta para conexién en linea
es a traves de un PLC espejo. Este PLC realizara lectura de las variables requeridas por parte de la

Superintendencia mediante Modbus TCF/IP, provenientes desde los PLC's de las Chimeneas 2A y 2B.

Luego estas variables seran leidas por la Superintendencia mediante protocolo DNP3. Esta lectura se realizara a
traves del firewall corporativo, para cumplir con todos los protocolos de seguridad.
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FIGURA 1. ESQUEMA DE CONEXION A CEMS POR LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE
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MNombte de tatea Duracion
Normalizacion 45 dias
CEMS Chimenea 2A
- Precipitador
Electroestético
Llegada 3 dias
Analizador a
Instalacion de 5 dias
nuevo Analizador
Configuracionen 6 dias
PLC y DAHS
Ensayos de 11 dias
validacion CEMS
Chimenea 2A
Informe de 16 dias
Validacion para
Conexién de 25 dias
CEMS con SMA
Llegada 6 dias
madulo
comunicacion
Instalacion de 6 dias
nuevo PLC
Habilitar 6 dias
comunicacion
cen red control
Configuracion 4 dias
de Mapa de
Pruebas de 1 dia
comunicacion
con SMA
Levantamiento 5 dias
de servidor
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13-11-18 18-11-18
lun 19-11-18 dom
25-11-18
lun 26-11-18 dom
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lun 10-12-18 vie 11-01-19

lun 17-12-18 dom
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mié dom
26-12-18 30-12-18
mié mié
02-01-19 02-01-19

lun 07-01-19 vie 11-01-19
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